

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年06月08日

計画の名称	秩父市宅地耐震化推進事業												
計画の期間	令和03年度 ~ 令和04年度 (2年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	秩父市												
計画の目標	宅地の耐震化の促進を図るため、第二次スクリーニングの実施に向けた実施計画を策定し、今後の滑動崩落防止対策につなげることで、災害に強い安全な地域づくりを推進する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	13	A	13	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R3末	R4末
1	大規模盛土造成地の基礎資料整理、現地踏査 第一次スクリーニングによって抽出された大規模盛土造成地(全54箇所)について基礎資料整理、現地踏査を行う。	0箇所	54箇所	54箇所
2	第二次スクリーニング計画の策定 基礎資料整理、現地踏査の結果に基づき、第二次スクリーニング計画の優先度を評価し、第二次スクリーニング計画の策定を行う。必要に応じ、簡易地盤調査、地下水調査を行う。	0箇所	0箇所	54箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
												R03	R04	R05	R06	R07						
一体的に実施することにより期待される効果																						
備考																						
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	秩父市	直接	秩父市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	変動予測調査(第二次スクリーニング計画の策定)	秩父市						13	-				
												小計						13				
												合計						13				

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

社会資本総合整備計画の事後評価として秩父市で実施

事後評価の実施時期

令和5年6月

公表の方法

秩父市のホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

第一次スクリーニングによって抽出された大規模盛土造成地について、基礎資料整理、現地踏査、優先度評価を実施し、第二次スクリーニング計画を策定した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

経過観察を行い、第二次スクリーニングの実施を検討する。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	54箇所	
	最終目標値	54箇所
	最終実績値	54箇所
2	54箇所	
	最終目標値	54箇所
	最終実績値	54箇所